

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
ENERO DE 2020 (esta información se actualizara dentro de 2 meses)

#	Programa / Proyecto	Presupuesto Modificado	Presupuesto Asignado	Ejecutado Acumulado	Pagado Acumulado	Saldo a la Fecha	Compromiso Mensual	Pagado Mensual	% de Ejecución
		1	2	3	4	5(2-3)	6	7	8(3/1)
	TOTAL DE INVERSIÓN	18,610,651	1,594,359	40,359	17,463	1,554,000	40,359	17,463	0%
1	SISTEMA CENTRALIZADO DE SEMÁFOROS	5,000,000	170,000	-	-	170,000	-	-	0%
2	EMISION DE LICENCIA DE CONDUCIR	6,000,000	598,430	-	-	598,430	-	-	0%
3	CONST. ESTACIONES PESOS Y DIMENSIONES	1,025,115	240,700	11,668	-	229,032	11,668	-	1%
4	SEÑALAMIENTO VIAL CENTROS URBANOS	2,877,306	250,315	13,403	13,403	236,912	13,403	13,403	0%
5	SEMAFORIZACIÓN DE CENTROS URBANOS	458,686	8,500	2,580	-	5,920	2,580	-	1%
6	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO	1,644,659	288,464	4,309	4,060	284,155	4,309	4,060	0%
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	558,885	-	-	-	-	-	-	0%
8	SISTEMA AVANZADO DE AFORO	96,000	37,950	8,399	-	29,551	8,399	-	9%
9	FORTALECIMIENTO DE LA ATTT	200,000	-	-	-	-	-	-	0%
11	CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE TRANSP. COLÓN	750,000	-	-	-	-	-	-	0%

Fuente:

- Pormenorizado de Ejecución Presupuestaria - SAP/ISTMO - 31/01/2020.